

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
министра образования  
Ставропольского края



О.Н.Чубова

«17» апреля 2024 г.

**ПЛАН**

**мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению профессиональных проб в Ставропольском крае в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Формирование перечня востребованных в Ставропольском крае профессий в рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского края	15.04.24 – 31.05.24	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Григорополиский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», министерство образования Ставропольского края (далее соответственно – ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова, министерство).
2	Представление Оператору проекта перечня востребованных в Ставропольском крае профессий, согласованного (утвержденного) органом исполнительной власти Ставропольского края	31.05.24	ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова
3	Определение перечня площадок проведения региональных профессиональных проб	30.08.24	ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова, министерство

4	Участие партнеров проекта Ставропольского края в обучении для педагогов-наставников по разработке программ профессиональных проб от Оператора проекта	15.05.24 – 01.10.24	Партнеры проекта Ставропольского края
5	Разработка программ профессиональных проб в соответствии с Методическими рекомендациями и Техническим заданием по разработке программ профессиональных проб (с учетом привлечения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6 - 11 классов)	15.05.24 – 16.09.24	Партнеры проекта Ставропольского края
6	Направление программ профессиональных проб на согласование Оператору проекта в личных кабинетах партнеров проекта Ставропольского края на портале проекта <a href="http://bvbinfo.ru">bvbinfo.ru</a> (в том числе программы профессиональных проб, согласованные Оператором проекта в 2021, 2022, 2023)	15.06.24 – 31.08.24	Партнеры проекта Ставропольского края, ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова
7	Процедура согласования программ профессиональных проб Оператором проекта	25.09.24	Фонд Гуманитарных Проектов (далее – ФГП)
8	Доработка программ профессиональных проб в соответствии с комментариями, полученными от Оператора проекта	16.09.24	Партнеры проекта Ставропольского края
9	Составление расписания проведения профессиональных проб на площадках партнеров проекта в Ставропольском крае (с	16.09.24	Партнеры проекта Ставропольского края,

	учетом привлечения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6 - 11 классов)		ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова
10	Занесение расписания проведения профессиональных проб на площадках партнеров проекта в Ставропольском крае	30.09.24	Партнеры проекта Ставропольского края,  ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова
11	Проведение профессиональных проб в Ставропольском крае на площадках партнеров проекта	18.11.24	Партнеры проекта Ставропольского края,  ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова
12	Мониторинг организации и проведения профессиональных проб на площадках партнеров проекта, в том числе выездной	18.11.24	ФГП,  ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова

\_\_\_\_\_



